

CRONOGRAMA DO PROJETO

Projeto: Observatório de Acidentes em Rodovias Federais Brasileiras (2024–2025)

Semana Atividades		Dependência Marco	
1	Definição do tema, Termo de Abertura, Briefing e criação do GitHub	-	M1 – Projeto autorizado
2	Construção da EAP, Cronograma, Matriz de Riscos e organização da documentação	Semana 1	M2 – Planejamento concluído
3	Download dos dados da PRF, organização dos arquivos e análise exploratória	Semana 2	M3 – Dados coletados
4	Desenvolvimento do pipeline Python (Extract, Transform e Load) e tratamento dos dados	Semana 3	M4 – Base tratada
5	Desenvolvimento das consultas SQL, indicadores e modelagem da base	Semana 4	M5 – Indicadores concluídos
6	Construção do Dashboard Power BI e validação dos resultados	Semana 5	M6 – Dashboard concluído
7	Elaboração do relatório final, atualização do GitHub e revisão da documentação	Semana 6	M7 – Projeto finalizado
8	Entrega do projeto e apresentação dos resultados	Semana 7	M8 – Entrega final

Caminho Crítico

- Planejamento
- Coleta dos Dados
 - Tratamento dos Dados
 - Desenvolvimento do Pipeline
 - Indicadores SQL
 - Dashboard Power BI
 - Relatório Final
 - Entrega

Qualquer atraso em uma dessas atividades impactará diretamente o prazo final do projeto.