

CRONOGRAMA DO PROJETO

Semana 1

- Definição do tema
- Criação do GitHub
- Elaboração do Termo de Abertura
- Elaboração do Briefing

Semana 2

- Construção da EAP
- Elaboração do Cronograma
- Construção da Matriz de Riscos

Semana 3

- Download das bases da PRF
- Organização dos arquivos
- Análise exploratória inicial

Semana 4

- Limpeza e tratamento dos dados
- Padronização das informações

Semana 5

- Modelagem do banco PostgreSQL
- Importação dos dados
- Validação dos registros

Semana 6

- Desenvolvimento das consultas SQL
- Construção dos indicadores

Semana 7

- Desenvolvimento do dashboard Power BI
- Construção dos gráficos e KPIs

Semana 8

- Elaboração do relatório final
- Produção da devolutiva extensionista
- Revisão geral
- Entrega do projeto

Marcos do Projeto

M1 – Planejamento concluído (Semana 2)

M2 – Dados tratados (Semana 4)

M3 – Banco PostgreSQL concluído (Semana 5)

M4 – Dashboard concluído (Semana 7)

M5 – Projeto finalizado (Semana 8)

MATRIZ DE RISCOS

Projeto: Observatório de Acidentes de Trânsito em Rodovias Federais Brasileiras

ID Risco		Probabilidade Impacto		Estratégia de Mitigação
R1	Dados inconsistentes ou incompletos	Média	Alta	Realizar limpeza e validação dos dados antes das análises
R2	Dificuldade na importação para PostgreSQL	Baixa	Média	Testar importação em amostras menores antes da carga completa
R3	Atraso no cronograma acadêmico	Média	Alta	Definir entregas semanais e acompanhamento constante
R4	Problemas na construção do dashboard Power BI	Média	Média	Desenvolver versões incrementais e realizar testes frequentes

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
R5	Falta de domínio de alguma tecnologia utilizada	Baixa	Média	Buscar documentação, vídeos e materiais complementares
R6	Perda de arquivos do projeto	Baixa	Alta	Utilizar GitHub para versionamento e backup contínuo
R7	Alterações nos requisitos da disciplina	Baixa	Média	Manter acompanhamento das orientações do professor

Classificação:

- Probabilidade Baixa: até 30%
- Probabilidade Média: entre 31% e 70%
- Probabilidade Alta: acima de 70%
- Impacto Baixo: pequeno efeito no projeto
- Impacto Médio: exige retrabalho moderado
- Impacto Alto: compromete prazo ou qualidade da entrega