

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

Projeto: Observatório de Acidentes de Trânsito em Rodovias Federais Brasileiras

1. Planejamento do Projeto
 - 1.1 Termo de Abertura
 - 1.2 Briefing
 - 1.3 EAP
 - 1.4 Cronograma
 - 1.5 Matriz de Riscos
2. Aquisição dos Dados
 - 2.1 Identificação das fontes de dados
 - 2.2 Download das bases da PRF
 - 2.3 Organização dos arquivos
3. Preparação dos Dados
 - 3.1 Análise exploratória inicial
 - 3.2 Limpeza dos dados
 - 3.3 Tratamento de inconsistências
 - 3.4 Padronização dos campos
 - 3.5 Base de dados tratada
4. Banco de Dados
 - 4.1 Modelagem da tabela
 - 4.2 Criação do banco PostgreSQL
 - 4.3 Importação dos dados
 - 4.4 Validação dos registros
5. Análise de Dados
 - 5.1 Definição dos KPIs
 - 5.2 Consultas SQL
 - 5.3 Análises estatísticas
 - 5.4 Geração de indicadores
6. Dashboard Power BI
 - 6.1 Planejamento visual
 - 6.2 Construção dos gráficos
 - 6.3 Construção dos indicadores
 - 6.4 Testes e validações
7. Devolutiva Extensionista
 - 7.1 Relatório final
 - 7.2 Apresentação dos resultados
 - 7.3 Recomendações para conscientização no trânsito

8. Encerramento

8.1 Revisão final

8.2 Publicação no GitHub

8.3 Entrega do projeto